

Project Name: Vertical Extension of International Training Complex of BPATC



Project Director: Syed Mizanur Rahman, ndc
Email: syed1963@gmail.com
Mobile: 01732098308 (M)



DPD: Dr. Moshir Rahman
Email: moshir.patc07@yahoo.com
Mobile: 01716536726

- a) **Project Title:** Vertical Extension of International Training Complex of BPATC
- b) **Sponsoring Ministry/Division:** Ministry of Public Administration, Dhaka
- c) **Executing Agency:** Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka

2.1 প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাঃ

ক) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণ করে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

খ) ভিশন-২০২১, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি।

গ) আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে বিপিএটিসি-কে প্রশিক্ষণে "শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্র" হিসেবে গড়ে তোলা।

2.2 Estimated Cost of the Project (tk. Lakh):

i) Total: 4500.00

ii) GoB : 4500.00

iii) P.A: N/A

2.3 Mode of Financing with Source:

GoB

2.4 Project Implementation Period:

i) Date of Commencement: 01-07-2016

ii) Date of Completion: 30-06-2019 (first revised)

2.5 Cumulative Progress up to June 2018 (Financial): Tk. 2467.49 lakh (54.83%)

2.6 Cumulative Progress up to June 2018 (Physical) : 73.27%

2.7 Fund allocation financial year (2018-19) : 1961.00 lakh

2.8. প্রকল্পের কম্পোনেন্ট সমূহঃ

ক্রমিক	Components	Tk. (In lakh)
১	মূল বেতন	4.62
২	দায়িত্ব ভাতা	3.10
৩	সাধারণ সরবরাহ	19.82
৪	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	77.92
৫	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	158.80
৬	আসবাবপত্র ক্রয়	439.61
৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	1163.29
৮	অনাবাসিক ভবন সমূহ	2604.65
৯	প্রাইস কনটিনজেন্সি	28.19
	সর্বমোট=	4,500

2.9 প্রকল্পের জনবলঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	প্রকল্পে যোগদানের তারিখ	ফোন নম্বর, ই-মেইল আইডি	মন্তব্য
১	সৈয়দ মিজানুর রহমান এনডিসি এমডিএস, এমএন্ডডি (যুগ্ম সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	২০/০৬/২০১৮	৭৪৪৫০২৬, ০১৭৩২০৯৮৩০৮ Syed1963@gmail.com	
২	ডঃ মশিউর রহমান উপ-পরিচালক	উপ-প্রকল্প পরিচালক	০৩/০১/২০১৮	০১৭১৬৫৩৬৭২৬ Moshiur.patc07@yahoo.com	
৩	জনাব মোঃ জাকির হোসেন সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	পিএ টু প্রকল্প পরিচালক	০১/০৭/২০১৮	০১৭৯৫৮৮৬৩৬৭ ইন্টারকম ৪২৯৫	
৪	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম হিসাব সহকারী	উচ্চমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪/০৬/২০১৭	০১৭৯৫৫৫৮০৩৪ ইন্টারকম ৪২৭৭ jahangir23051983	
৫	মোঃ রহিদুল ইসলাম নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার	অফিস সহকারী	২০/০৭/২০১৭	০১৭২১৫৮৪৭১৮ ইন্টারকম ৪২৯৫ rislam5377@yahoo.com	